CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE OBRAS-DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

OBRA : AMPLIACAO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Meses de Execugdo das Obras

Item Discriminagdo dos Servigos 1° 2° 4° Tota Geral

% | Valor(R$) % | Valor(R$) % | Valor (R$) % | Valor (R$) % | Valor(R$)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES [ 5000]  4.017.22 | - -] [ - | 5000] 4.01722] 100,00 ] 8.034,44
2.0  |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA [ 25,00] 218526 ] 2500 4.18526] 2500] 4.18526] 2500] 4.18526] 100,00 16.741,04
30  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ [ 5000  2.45053 | | - 1 i - | 5000] 245053 100,00 |  4.901,06
40 _ |CANTEIRO DE OBRAS [ 100,00 [ 13.494,25 | [ - | | - | | - | 100,00 | 13.494,25
5.0 FUNDAGAO 100,00 73.461,19 - - - 100,00 73.461,19
6.0 ESTRUTURA 10,00 27.509,52 30,00 82.528,55 30,00 | 8252855 30,00 82.528,55 100,00 | 275.095,15
7.0 DRENAGEM 10,00 537,73 30,00 1.61 3:20 30,00 1 .613:20 30,00 1.61 3:20 100,00 5.377,32
8.0 TERRAPLENAGEM 20,00 961,09 30,00 1,441:64 25,00 1,201j36 25,00 1.201:36 100,00 4.805,45
9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES ) 30,00 11.57??03 70,00 2?_013:07 100,00 38.590,10
TOTAL GERAL DO CONVENIO 126.616,79 89.768,65 101.105,40 123.009,19 440.500,00
TOTAL DA CONTRAPARTIDA - 143,72 101,89 114,76 139,62 500,00
TOTAL DO REPASSE 126.473,07 89.666,76 100.990,64 122.869,57 440.000,00




